
4～6月（第１）、7～9月（第２）、10～12月（第３）、１～3月（第４）

入札時期

四半期

新無反野橋(仮称)橋梁詳細設計業務委託 土木 橋梁1橋詳細設計一式 岩野 6 月 ～ 2 月 第1

新無反野橋(仮称)地質調査業務委託 土木 ボーリング調査一式 岩野 6 月 ～ 10 月 第1

水上村橋梁点検(第２期)業務委託 土木 橋梁点検５橋 一円 7 月 ～ 3 月 第2

白龍王橋橋梁点検業務委託 土木 吊り橋1橋 江代 7 月 ～ 3 月 第2

橋梁個別施設計画改定業務委託 土木 改定業務一式 一円 7 月 ～ 3 月 第2

林道梅木鶴線災害復旧工事(R3災) 土木 路側決壊(L=78.0m) 江代 4 月 ～ 3 月 第1

林道岩野白蔵線災害復旧工事(R3災) 土木 路側決壊(L=24.0m) 岩野 4 月 ～ 3 月 第1

林道田迎線災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊(L=39.0m) 江代 4 月 ～ 3 月 第1

林道尾迎線災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊(L=49.0m) 江代 4 月 ～ 3 月 第1

村道片地横才線道路災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊(L=14.0m) 江代 4 月 ～ 3 月 第1

美尾谷川河川災害復旧工事(R2災) 土木 護岸決壊(L=185.0m) 湯山 4 月 ～ 3 月 第1

土用木場川河川災害復旧工事(R2災) 土木 護岸決壊(L=86.0m) 湯山 4 月 ～ 3 月 第1

祓川河川災害復旧工事(R2災) 土木 護岸決壊(L=156.5m) 湯山 4 月 ～ 3 月 第1

林道梅木鶴線災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊･法面崩壊(L=195.0m) 江代 6 月 ～ 3 月 第1

魚帰団地解体工事 その他 1棟2戸(A=73.2㎡×2)解体 江代 7 月 ～ 10 月 第2

林道上米良大平線①災害復旧工事(R2災) 土木 法面崩壊(L=107.0m) 湯山 7 月 ～ 3 月 第2

林道上米良大平線⑤災害復旧工事(R2災) 土木 橋梁復旧(L=32.0m) 湯山 7 月 ～ 3 月 第2

広瀬橋補修工事 土木 補修工事一式 江代 8 月 ～ 3 月 第2

林道倉谷線災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊･法面崩壊(L=158.0m) 湯山 8 月 ～ 3 月 第2

村道白蔵線道路災害復旧工事(R2災) 土木 路側決壊･法面崩壊(L=59.0m) 江代 8 月 ～ 3 月 第2

岩野地区区画線設置工事 その他 区画線設置一式 岩野 9 月 ～ 12 月 第2

湯山地区区画線設置工事 その他 区画線設置一式 湯山 9 月 ～ 12 月 第2

岩野地区通学路緊急対策工事 その他 区画線・カラー舗装・防護柵等一式 岩野 9 月 ～ 12 月 第2

湯山地区通学路緊急対策工事 その他 区画線・カラー舗装・防護柵等一式 湯山 9 月 ～ 12 月 第2

村道石舟五本松線道路改良工事 土木 道路改良(L=400.0m) 岩野 10 月 ～ 3 月 第3

林道美尾谷線災害復旧工事(R2災) 土木 路面災害･路側決壊(L=159.0m) 湯山 10 月 ～ 3 月 第3

岩野・湯山地区地下水源掘削工事 その他
地下水源ボーリング(径150㎜×120m
×2箇所)

 岩野湯山 9 月 ～ 3 月 第2

サテライトオフィス整備工事設計委託 建築 施設改修設計一式 湯山 5 月 ～ 8 月 第1

市房山キャンプ場大規模改修工事監理委託 土木 監理業務一式 湯山 8 月 ～ 3 月 第2

市房山キャンプ場大規模改修工事 土木 キャンプ場改修工事一式 湯山 8 月 ～ 3 月 第2

サテライトオフィス整備工事 建築 施設改修工事一式 湯山 9 月 ～ 3 月 第2

元湯温泉屋根防水工事 塗装 踊り場防水工事(A=171.8㎡) 湯山 7 月 ～ 9 月 第2

水上村小中一貫教育校増改築工事実施設計業務委託 建築
小中一貫教育校増改築工事設計業
務一式

湯山 4 月 ～ 11 月 第1

※予定価格130万円以上の工事及び予定価格50万円以上の業務委託

【建設課】

【教育課】

令和４年度　水上村公共事業発注見通し一覧表（令和４年４月１日現在）

工　　事　　名　　等 種別 概　　要 工事場所 工期

【地方創生推進課】

【保健福祉課】


