

令和2年度 水上村公共事業発注見通し一覧表(令和2年4月1日現在)

4～6月(第1)、7～9月(第2)、10～12月(第3)、1～3月(第4)

工 事 名 等	種別	概 要	工事場所	工期	入札時期
					四半期
【総務課】					
民放ラジオ難聴対策工事設計業務委託	土木設計	FM放送設備整備設計	江代	4月～5月	第1
ブロードバンド整備事業実施設計委託料	土木設計	光伝送路敷設L=4,000m設計	江代	4月～6月	第1
民放ラジオ難聴対策工事	電気	FM放送設備整備一式	江代	6月～12月	第1
光伝送路増強工事	電気	光伝送路敷設L=4,000m	江代	7月～12月	第2
【産業振興課】					
気象情報配信システム整備工事設計監理業務委託	土木設計	気象情報配信システム一式(1箇所)	湯山	4月～5月	第1
水輝橋改修工事測量設計業務委託	土木設計	床板取り替え(L=130m)	湯山	5月～8月	第1
物産館軽食販売コーナー整備工事設計監理業務委託	建築設計	販売コーナー(A=8㎡)1箇所	湯山	6月～9月	第1
気象情報配信システム整備工事	電気	気象情報配信システム一式(1箇所)	湯山	5月～6月	第1
物産館軽食販売コーナー整備工事	建築	販売コーナー(A=8㎡)1箇所	湯山	9月～12月	第2
水輝橋改修工事	土木	床板取り替え(L=130m)	湯山	9月～1月	第2
【建設課】					
林道上米良大平線法面改良工事測量設計業務委託	土木設計	法面改良6箇所	湯山	5月～7月	第1
村道覚井本野線道路改良工事測量設計業務委託	土木設計	測量設計L=200m	湯山	5月～7月	第1
村道白蔵線防災工事測量設計業務委託	土木設計	測量設計L=20m	江代	5月～7月	第1
三谷橋補修工事設計業務委託	土木設計	補修設計L=12m	湯山	8月～10月	第2
笠振橋補修工事設計業務委託	土木設計	補修設計L=19m	湯山	8月～10月	第2
古川地区簡易水道送水管延長工事測量設計業務委託	土木設計	測量設計L=900m	江代	9月～12月	第2
村道上楠石舟線道路舗装工事	土木	道路舗装L=210m	岩野	5月～7月	第1
村道池の本線道路舗装工事	土木	道路舗装L=100m	湯山	5月～7月	第1
村道湯山江代線防災工事	土木	谷止め工3箇所	江代	5月～7月	第1
村道鶴古川線防災工事	土木	落石防護柵L=120m	江代	5月～8月	第1
村道古屋敷柳平線防災工事	土木	落石防止網L=46m・路側補強L=20m	江代	5月～8月	第1
村道中州線道路舗装工事	土木	道路舗装L=180m	江代	7月～10月	第2
村道湯山江代線道路舗装工事	土木	道路舗装L=450m	江代	7月～10月	第2
村道中州線道路舗装工事	土木	道路舗装L=250m	江代	7月～10月	第2
村道中州線道路舗装工事	土木	道路舗装L=190m	江代	7月～10月	第2
村道湯山江代線道路舗装工事	土木	道路舗装L=350m	江代	7月～10月	第2
村道湯山縦断線カラー舗装工事	土木	カラー舗装L=600m	湯山	8月～9月	第2
村道岩野横断線カラー舗装工事	土木	カラー舗装L=800m	岩野	8月～9月	第2
林道上米良大平線法面改良工事	土木	法面改良6箇所	湯山	8月～12月	第2
魚帰橋補修工事	土木	橋梁補修L=26m	江代	8月～12月	第2
魚帰橋補修工事	土木	橋梁補修L=26m	江代	8月～12月	第2
湯山中央地区用排水路改修工事①	土木	用排水路改修L=410m	湯山	9月～2月	第2
湯山中央地区用排水路改修工事②	土木	用排水路改修L=410m	湯山	9月～2月	第2
湯山中央地区用排水路改修工事③	土木	用排水路改修L=410m	湯山	9月～2月	第2
村道湯山江代線防護柵設置工事	土木	ガードパイプ設置L=250m	江代	9月～2月	第2
村道覚井本野線道路改良工事	土木	道路改良L=200m	湯山	9月～2月	第2
村道石舟五本松線道路改良工事	土木	道路改良L=500m	岩野	9月～2月	第2
村道白蔵線防災工事	土木	路側補強L=20m・法面保護L=20m	江代	9月～2月	第2
【教育課】					
湯山小学校校舎防災機能強化工事設計監理業務委託	建築設計	非構造部材の耐震化の設計監理	湯山	7月～9月	第2
湯山小学校屋内運動場防災機能強化工事設計監理業務委託	建築設計	非構造部材の耐震化の設計監理	湯山	7月～9月	第2
岩野小学校校舎防災機能強化工事設計監理業務委託	建築設計	非構造部材の耐震化の設計監理	岩野	7月～9月	第2
小中学校校内LAN整備事業	電気	校内LAN整備(3校)	湯山・岩野	5月～7月	第1
湯山小学校校舎防災機能強化工事	建築	非構造部材の耐震化(湯山小学校)	湯山	11月～3月	第3
湯山小学校屋内運動場防災機能強化工事	建築	非構造部材の耐震化(湯山小学校)	湯山	11月～3月	第3
岩野小学校校舎防災機能強化工事	建築	非構造部材の耐震化(岩野小学校)	湯山	11月～3月	第3

※予定価格130万円以上の工事及び予定価格50万円以上の業務委託