

令和7年度(2025年度) 水上村発注予定工事一覧表

担当課	款項目	工事委託の別	工 事 名 (業務委託名)	種 別	工事(業務委託)の概要	工事場所(大字)	入札時期		工 期
							四半期	入札月	
地創課	2.8.2	工事	陸上競技場造成工事	土木	用地造成 2工区 A=12,212㎡	湯山	第1	4 月	4 月 ～ 3 月
地創課	2.8.2	工事	陸上競技場造成工事	土木	用地造成 3工区 A=16,664㎡	湯山	第1	4 月	4 月 ～ 3 月
地創課	2.8.2	工事	旧湯山小学校改築工事	建築	施設改修 A=1,776.6㎡	湯山	第1	4 月	4 月 ～ 3 月
建設課	11.1.6	工事	林道上米良大平線災害復旧工事①(R2災)	土木	復旧延長 L=106.5m(再発注分)	湯山	第1	4 月	4 月 ～ 3 月
建設課	11.1.7	工事	林道美尾谷線災害復旧工事②(2年災)	土木	復旧延長L=17.0m	湯山	第1	4 月	4 月 ～ 12 月
建設課	6.2.4	工事	林道瀬谷線(瀬谷橋)橋梁補修工事	土木	橋梁補修(L=12.52m)	湯山	第1	5 月	5 月 ～ 12 月
建設課	6.2.4	工事	林道三本杉線(無名橋①)橋梁補修工事	土木	橋梁補修(L=10.62m)	岩野	第1	5 月	5 月 ～ 12 月
建設課	6.2.4	工事	林道三本杉線(無名橋②)橋梁補修工事	土木	橋梁補修(L=15.54m)	岩野	第1	5 月	5 月 ～ 12 月
建設課	6.2.4	工事	林道美尾谷線(美尾谷第1橋)橋梁補修工事	土木	橋梁補修(L=6.10m)	湯山	第1	5 月	5 月 ～ 12 月
建設課	6.2.4	工事	林道茶園谷線(無名橋)橋梁補修工事	土木	橋梁補修(L=9.04m)	岩野	第1	5 月	5 月 ～ 12 月
建設課	11.1.5	工事	林道梅木鶴線災害復旧工事①(R4災)	土木	復旧延長 L=30.0m	江代	第1	6 月	6 月 ～ 12 月
建設課	11.1.5	工事	林道梅木鶴線災害復旧工事②(R4災)	土木	復旧延長 L=60.0m	江代	第1	6 月	6 月 ～ 12 月
建設課	11.2.2	工事	村道片地横才線道路災害復旧工事(R2災)	土木	復旧延長 L=14.0m	江代	第1	6 月	6 月 ～ 12 月
建設課(農集)	1.1.1	工事	湯山地区農業集落排水管路布設工事	土木	管路布設工 L=600.0m	湯山	第1	6 月	6 月 ～ 12 月
建設課(農集)	1.1.1	工事	本野地区農業集落排水管路布設工事	土木	管路布設工 L=820.0m	湯山	第1	6 月	6 月 ～ 3 月
建設課	11.2.1	工事	祓川河川災害復旧工事221号(6年災)	土木	復旧延長L=23.9m	湯山	第1	6 月	6 月 ～ 3 月
建設課	11.1.3	工事	林道梅木鶴線災害復旧工事(R6台風10号)	土木	復旧延長 L=88.0m	江代	第1	8 月	9 月 ～ 3 月
建設課	11.1.3	工事	林道梅木鶴線災害復旧工事(R6・9月豪雨)	土木	復旧延長 L=30.0m	江代	第1	8 月	9 月 ～ 3 月
建設課	8.2.2	工事	新無反野橋橋梁架設工事(上部工)	土木	橋梁上部工架設 L=22.1m	岩野	第2	8 月	9 月 ～ 3 月
建設課	8.2.2	工事	村道岩野横断線道路改良工事	土木	道路改良 L=201.5m	岩野	第2	8 月	9 月 ～ 3 月
建設課	11.1.6	工事	林道上米良大平線災害復旧工事⑤(R2災)	土木	復旧延長 L=32.0m(祓川橋)	湯山	第3	9 月	9 月 ～ 3 月
建設課	8.2.2	工事	村道石舟五本松線道路改良工事(R6補正)	土木	道路改良 L=105.0m	岩野	第3	10 月	10 月 ～ 3 月
建設課	8.2.4	工事	村道北日平谷線(無名橋)橋梁補修工事(R6補正)	土木	橋梁補修(L=13.4m)	江代	第3	10 月	10 月 ～ 3 月
建設課	8.2.5	工事	村道宮原神揚線道路舗装工事	土木	道路舗装 L=401.2m W=4.00m	湯山	第3	10 月	10 月 ～ 2 月
建設課	11.1.5	工事	林道梅木鶴線災害復旧工事⑩(R4災)	土木	復旧延長 L=180.0m	江代	第3	10 月	10 月 ～ 3 月