

令和6年度 水上村公共事業発注見通し一覧表(令和6年4月1日現在)

4～6月(第1)、7～9月(第2)、10～12月(第3)、1～3月(第4)

工事名等	種別	概要	工事場所	工期	入札時期
					四半期
<b>【総務課】</b>					
庁舎照明器具LED化改修実施設計委託	電気	庁舎照明LED化設計一式	岩野	5月～7月	第1
総合防災情報システム再送信子局新設工事	電気	子局新設1箇所	岩野	4月～6月	第1
庁舎照明器具LED化改修工事	電気	庁舎照明LED化工事一式	岩野	9月～2月	第2
<b>【建設課】</b>					
林道倉谷線災害復旧工事測量設計業務委託(4年災)※地すべり	土木	ボーリング調査一式	湯山	4月～11月	第1
本野地区管路布設工事実施設計業務委託	土木	測量設計一式(管路延長L=820m)	湯山	4月～12月	第1
道路網図GISデータ作成委託料	土木	村道187路線 データ作成一式	一円	5月～12月	第1
水上村橋梁点検(第3期)業務委託料	土木	橋梁点検24橋	一円	5月～12月	第1
林道橋梁点検診断業務委託料	土木	橋梁点検(9路線10橋)	一円	6月～12月	第1
林道瀬谷線(瀬谷橋)橋梁補修設計業務委託	土木	補修設計一式(L=12.52m)	湯山	6月～12月	第1
林道三本杉線(無名橋①)橋梁補修設計業務委託	土木	補修設計一式(L=10.62m)	岩野	6月～12月	第1
林道三本杉線(無名橋②)橋梁補修設計業務委託	土木	補修設計一式(L=15.54m)	岩野	6月～12月	第1
林道美尾谷線(美尾谷第1橋)橋梁補修設計業務委託	土木	補修設計一式(L=6.10m)	湯山	6月～12月	第1
林道茶園谷線(無名橋)橋梁補修設計業務委託	土木	補修設計一式(L=9.04m)	岩野	6月～12月	第1
無反野橋撤去設計業務委託	土木	橋梁撤去設計一式(L=18.0m・W=3.8m)	岩野	6月～12月	第1
村道岩野横断線道路改良工事測量設計業務委託	土木	測量設計一式(L=220m)	岩野	6月～12月	第1
村道北目平谷線(無名橋)補修工事設計業務委託料	土木	補修設計1橋(L=13.4m)	江代	6月～12月	第1
村道宮原神揚線道路舗装工事測量設計業務委託	土木	測量設計一式(L=405m)	湯山	6月～12月	第1
林道梅木鶴線災害復旧工事測量設計業務委託(4年災)	土木	測量設計4箇所 (L=60m・35m・5m・12m)	江代	6月～12月	第1
村道中州線防災工事	土木	法面保護工L=17.0m	江代	4月～8月	第1
村道カントリーパーク線(他1路線)交通安全対策工事	土木	LED電光表示板1基・LED自発光鉄・ 車道分離標一式	岩野	6月～12月	第1
新無反野橋橋台設置工事	土木	逆T式橋台2基・河川護岸工一式	岩野	6月～3月	第1
湯山地区農業集落排水管路布設工事	土木	管路布設工L=800.0m	湯山	6月～3月	第1
千が平橋橋梁補修工事	土木	橋梁補修1橋(L=9.5m)	江代	9月～2月	第2
舟石橋橋梁補修工事	土木	橋梁補修1橋(L=14.4m)	湯山	9月～12月	第2
林道上米良大平線災害復旧工事⑤(2年災)※祓川橋	土木	復旧延長L=32.0m(祓川橋)	湯山	9月～3月	第2
林道梅木鶴線災害復旧工事⑪(4年災)	土木	復旧延長L=47.0m	江代	9月～12月	第2
村道黒尾谷線道路災害復旧工事544号(4年災)	土木	復旧延長L=11.0m	江代	9月～2月	第2
村道黒尾谷線道路災害復旧工事545号(4年災)	土木	復旧延長L=72.0m	江代	9月～2月	第2
村道石舟五本松線道路改良工事	土木	道路改良工事L=187.0m	岩野	10月～3月	第3
馬場①地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(畑)復旧延長L=25.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石①地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(畑)復旧延長L=31.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石②地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(田)復旧延長L=19.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石④地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(畑)復旧延長L=6.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石⑤地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(田)復旧延長L=32.0m	湯山	10月～2月	第3
北目①地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(畑)復旧延長L=9.0m	湯山	10月～2月	第3
北目②③地区農地災害復旧工事(4年災)	土木	(田・道)復旧延長L=18.0m・L=7.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石①地区農地災害復旧工事(5年災)	土木	(田)復旧延長L=4.0m	湯山	10月～2月	第3
舟石②地区農地災害復旧工事(5年災)	土木	(田)復旧延長L=10.0m	湯山	10月～2月	第3
林道梅木鶴線災害復旧工事⑩(4年災)	土木	復旧延長L=180.0m	江代	10月～3月	第3
林道上米良大平線災害復旧工事(4年災)	土木	復旧延長L=28.2m	湯山	10月～3月	第3
林道倉谷線災害復旧工事(4年災)	土木	復旧延長L=32.1m	湯山	10月～3月	第3
林道美尾谷線災害復旧工事②(2年災)	土木	復旧延長L=17.0m	湯山	10月～3月	第3
<b>【地方創生推進課】</b>					
岩野地区村有住宅(旧坂本邸)整備工事設計管理委託	建築	内装リフォーム設計一式	岩野	4月～7月	第1
岩野地区村有住宅(旧坂本邸)整備工事	建築	内装リフォーム一式	岩野	8月～3月	第2
陸上競技場造成工事	土木	陸上競技場・駐車場等造成工事一式	湯山	9月～3月	第2
旧湯山小学校改築工事	建築	教室棟改修一式	湯山	9月～3月	第2

※予定価格130万円以上の工事及び予定価格50万円以上の業務委託