
4～6月（第１）、7～9月（第２）、10～12月（第３）、１～3月（第４）

入札時期

四半期

庁舎照明器具LED化改修実施設計委託 電気 庁舎照明LED化設計一式 岩野 5 月 ～ 7 月 第1

総合防災情報システム再送信子局新設工事 電気 子局新設1箇所 岩野 4 月 ～ 6 月 第1

庁舎照明器具LED化改修工事 電気 庁舎照明LED化工事一式 岩野 9 月 ～ 2 月 第2

林道倉谷線災害復旧工事測量設計業務委託(4年災)※地すべり 土木 ボーリング調査一式 湯山 4 月 ～ 11 月 第1

本野地区管路布設工事実施設計業務委託 土木 測量設計一式(管路延長L=820m) 湯山 4 月 ～ 12 月 第1

道路網図GISデータ作成委託料 土木 村道187路線　データ作成一式 一円 5 月 ～ 12 月 第1

水上村橋梁点検(第3期)業務委託料 土木 橋梁点検24橋 一円 5 月 ～ 12 月 第1

林道橋梁点検診断業務委託料 土木 橋梁点検(9路線10橋) 一円 6 月 ～ 12 月 第1

林道瀬谷線(瀬谷橋)橋梁補修設計業務委託 土木 補修設計一式(L=12.52m) 湯山 6 月 ～ 12 月 第1

林道三本杉線(無名橋①)橋梁補修設計業務委託 土木 補修設計一式(L=10.62m) 岩野 6 月 ～ 12 月 第1

林道三本杉線(無名橋②)橋梁補修設計業務委託 土木 補修設計一式(L=15.54m) 岩野 6 月 ～ 12 月 第1

林道美尾谷線(美尾谷第1橋)橋梁補修設計業務委託 土木 補修設計一式(L=6.10m) 湯山 6 月 ～ 12 月 第1

林道茶園谷線(無名橋)橋梁補修設計業務委託 土木 補修設計一式(L=9.04m) 岩野 6 月 ～ 12 月 第1

無反野橋撤去設計業務委託 土木 橋梁撤去設計一式(L=18.0m･W=3.8m) 岩野 6 月 ～ 12 月 第1

村道岩野横断線道路改良工事測量設計業務委託 土木 測量設計一式(L=220m) 岩野 6 月 ～ 12 月 第1

村道北目平谷線(無名橋)補修工事設計業務委託料 土木 補修設計１橋(L=13.4m) 江代 6 月 ～ 12 月 第1

村道宮原神揚線道路舗装工事測量設計業務委託 土木 測量設計一式(L=405m) 湯山 6 月 ～ 12 月 第1

林道梅木鶴線災害復旧工事測量設計業務委託(4年災) 土木
測量設計4箇所
(L=60m･35m･5m･12m)

江代 6 月 ～ 12 月 第1

村道中州線防災工事 土木 法面保護工L=17.0m 江代 4 月 ～ 8 月 第1

村道ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ線(他1路線)交通安全対策工事 土木
LED電光表示板1基･LED自発光鋲･
車道分離標一式

岩野 6 月 ～ 12 月 第1

新無反野橋橋台設置工事 土木 逆T式橋台2基･河川護岸工一式 岩野 6 月 ～ 3 月 第1

湯山地区農業集落排水管路布設工事 土木 管路布設工L=800.0m 湯山 6 月 ～ 3 月 第1

千が平橋橋梁補修工事 土木 橋梁補修1橋(L=9.5m) 江代 9 月 ～ 2 月 第2

舟石橋橋梁補修工事 土木 橋梁補修1橋(L=14.4m) 湯山 9 月 ～ 12 月 第2

林道上米良大平線災害復旧工事⑤(2年災)※祓川橋 土木 復旧延長L=32.0m(祓川橋) 湯山 9 月 ～ 3 月 第2

林道梅木鶴線災害復旧工事⑪(4年災) 土木 復旧延長L=47.0m 江代 9 月 ～ 12 月 第2

村道黒尾谷線道路災害復旧工事544号(4年災) 土木 復旧延長L=11.0m 江代 9 月 ～ 2 月 第2

村道黒尾谷線道路災害復旧工事545号(4年災) 土木 復旧延長L=72.0m 江代 9 月 ～ 2 月 第2

村道石舟五本松線道路改良工事 土木 道路改良工事L=187.0m 岩野 10 月 ～ 3 月 第3

馬場①地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (畑)復旧延長L=25.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石①地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (畑)復旧延長L=31.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石②地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (田)復旧延長L=19.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石④地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (畑)復旧延長L=6.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石⑤地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (田)復旧延長L=32.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

北目①地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (畑)復旧延長L=9.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

北目②③地区農地災害復旧工事(4年災) 土木 (田･道)復旧延長L=18.0m･L=7.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石①地区農地災害復旧工事(5年災) 土木 (田)復旧延長L=4.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

舟石②地区農地災害復旧工事(5年災) 土木 (田)復旧延長L=10.0m 湯山 10 月 ～ 2 月 第3

林道梅木鶴線災害復旧工事⑩(4年災) 土木 復旧延長L=180.0m 江代 10 月 ～ 3 月 第3

林道上米良大平線災害復旧工事(4年災) 土木 復旧延長L=28.2m 湯山 10 月 ～ 3 月 第3

林道倉谷線災害復旧工事(4年災) 土木 復旧延長L=32.1m 湯山 10 月 ～ 3 月 第3

林道美尾谷線災害復旧工事②(2年災) 土木 復旧延長L=17.0m 湯山 10 月 ～ 3 月 第3

岩野地区村有住宅(旧坂本邸)整備工事設計管理委託 建築 内装リフォーム設計一式 岩野 4 月 ～ 7 月 第1

岩野地区村有住宅(旧坂本邸)整備工事 建築 内装リフォーム一式 岩野 8 月 ～ 3 月 第2

陸上競技場造成工事 土木 陸上競技場･駐車場等造成工事一式 湯山 9 月 ～ 3 月 第2

旧湯山小学校改築工事 建築 教室棟改修一式 湯山 9 月 ～ 3 月 第2

※予定価格130万円以上の工事及び予定価格50万円以上の業務委託

【総務課】

【建設課】

【地方創生推進課】

令和６年度　水上村公共事業発注見通し一覧表（令和６年４月１日現在）
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